



Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part. IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 – Sito Internet: www.ospedale.perugia.it
PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 0000087 del 01/10/2025

adottata in Perugia

OGGETTO:

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 LEGGE N. 67/1988. INTERVENTO N. 22 “ADEGUAMENTO ANTISISMICO”.

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ALA EX SILVESTRINI - BLOCCHI CHIRURGIA E INGRESSO (A-B) – ADEGUAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ALLE NTC 2018 – CUP F96J13000600005
CIG N. 575358046A

Ufficio Proponente: TECNICO PATRIMONIALE
Istruttore della pratica: LUCA VINCENZO GALANTE
Responsabile del procedimento: LUCA GUSELLA
Dirigente dell'Ufficio Proponente: LUCA GUSELLA
La Delibera comporta costi: No
Modalita' di Pubblicazione: Integrale

VISTA la proposta n. 0001017 del 16/09/2025 a cura di TECNICO PATRIMONIALE
hash.pdf (SHA256): c6cee7b7829213b58a156be47bb8f87d9acd245efa5f72156e38d2d7f4cf4c53
firmata digitalmente da: LUCA GUSELLA
che ne attesta la regolarita' dell'iter istruttorio

LA DIRETTRICE SANITARIA (o suo sostituto): SIMONA CAROSATI
Parere: FAVOREVOLE

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA (o suo sostituto): MARIA CHIARA INNOCENTI
Parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato, avendone acquisito i pareri

IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO D'URSO*

* Documento sottoscritto con firma digitale

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 LEGGE N. 67/1988. INTERVENTO N. 22 “ADEGUAMENTO ANTISISMICO”.

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ALA EX SILVESTRINI - BLOCCHI CHIRURGIA E INGRESSO (A-B) – ADEGUAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ALLE NTC 2018 – CUP F96J13000600005 CIG N. 575358046A

S.C. TECNICO PATRIMONIALE

Premesso:

- che con l’art. 20 della Legge Finanziaria 67/88, il legislatore ha autorizzato l’esecuzione della I^a fase di un *programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio pubblico*;
- che con D.G.R. n. 1283 del 19 novembre 2013, la Regione Umbria ha chiesto di rimodulare l’intervento n. 22 “*Adeguamento antisismico*” presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia, modificando l’importo a carico dello Stato da euro 1.760.000,00 ad euro 3.964.000,00, recuperando la somma di euro 2.204.000,00 (dagli interventi nn. 24 e 29, soppressi), ed è previsto il seguente finanziamento per l’intervento in argomento:

n. AdP	Denominazione intervento da accordo di Programma	Quota statale	Quota regionale	Totale finanziamento
22	Adeguamento antisismico	3.964.000,00	208.631,58	4.172.631,58

- che con il Decreto del Ministero della salute del 04/09/2014, pervenuto in data 15/09/2014 ed acquisito al prot. di questa azienda n. 2014/0018151, è stato ammesso a finanziamento l’intervento n.22 “*Adeguamento antisismico*”;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 644 del 12/05/2014 è stata attivata procedura mediante cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, dell’intervento n. 22 “*Adeguamento antisismico*”, così descritto: Procedura di gara mediante cottimo fiduciario per l’affidamento delle prestazioni di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento dell’adeguamento sismico dell’Ala Ex Silvestrini – Blocchi Chirurgia e Ingresso (A-B);
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 743 del 04/06/2014 è stata disposta l’aggiudicazione dei servizi in argomento alla Società RPA Srl, C.F. 02776790541 con sede a Perugia, Strada del Colle n. 1/A Fraz. Fontana;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1466 del 03/09/2015 è stata attivata procedura mediante cottimo fiduciario per l’affidamento delle prestazioni di Direzione Lavori, relative all’adeguamento sismico del fabbricato dell’Ala Ex Silvestrini – Blocchi Chirurgia ed Ingresso (A-B);

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 762 del 10/04/2017 è stata disposta l'aggiudicazione dei servizi in argomento alla Società RPA Srl, C.F. 02776790541 con sede a Perugia, Strada del Colle n. 1/A Fraz. Fontana;
- che in data 03/07/2014 è stato trasmesso dalla Società RPA Srl il Progetto Esecutivo dei lavori relativi all'intervento in argomento;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 927 del 07/07/2014 è stato approvato il Progetto Esecutivo a seguito della Deliberazione del Direttore Generale n. 743 del 04/06/2014 e validato con gli esiti delle verifiche effettuate, dall'allora RUP, Ing. Marco Ercolanelli, Direttore della Direzione Tecnico Patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 redatto in data 07/07/2014, ed è stato trasmesso al Servizio Regionale competente;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 463 del 11/03/2015 è stata indetta gara, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico del fabbricato dell'Ala Ex silvestrini – Blocchi Chirurgia e Ingresso (A-B) presso il P.O. Santa Maria della Misericordia di Perugia;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 921 del 29/05/2015 sono stati aggiudicati i lavori relativi all'adeguamento sismico del fabbricato dell'Ala Ex Silvestrini – Blocchi Chirurgia ed Ingresso (A-B) al raggruppamento ATI Immobiliare 2000 srl (Impresa capogruppo) – Cofely Italia SpA (Impresa Mandante) (successivamente Engie Servizi SpA), il quale ha presentato l'offerta offrendo un ribasso del 77,090% sull'importo posto a base di gara € 1.501.181,31 IVA esclusa, dando luogo ad un importo di € 343.920,87 più IVA 10% che sommato agli oneri della sicurezza pari ad € 159.634,50 IVA esclusa e i costi della manodopera pari ad € 1.529.963,84 più IVA 10%, dà luogo ad un importo netto contrattuale di € 2.033.519,21 più IVA 10%, pari ad € 2.236.871,13 IVA inclusa;
- che in data 03/06/2015, veniva trasmesso il Modello A tramite il programma tra.MA, legge Regionale n. 3/2010 art. 6 comma 3.

Atteso:

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1488 del 30/12/2024 veniva adottato il programma triennale del piano degli investimenti 2025/2027, con cui per l'intervento n. 22 *“Adeguamento antisismico”* è stato confermato nell'annualità 2025.

Vista:

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 febbraio 2025 n. 143, con la quale è stato approvato l'Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche – Edizione 2024 e l'Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori – Edizione 2024;
- inoltre che nella stessa Deliberazione sono contenute le lavorazioni rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 *“Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”* detto CAM Edilizia, in vigore dal 04 dicembre 2022 in sostituzione del D.M. 11 gennaio 2017.

Considerato che:

- il contratto di appalto con R.T.I. Immobiliare 2000 s.r.l. - Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.) veniva stipulato in data 29/03/2017 con il rep. n. 05/2017 e in data 18/07/2017 i lavori venivano consegnati limitatamente ad un'area posta al livello -2 del Servizio di Anatomia Patologica e, successivamente, estesi ad altre aree in relazione alle esigenze sanitarie;
- a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e delle disposizioni emanate dal Governo in ordine al contenimento del contagio i lavori venivano sospesi a far data dall'11/03/2020;
- alla ripresa dei lavori l'Impresa mandante Engie comunicava la propria intenzione di recedere dal RTI con Immobiliare 2000 per esigenze organizzative interne, determinate da sopravvenute necessità aziendali e, conseguentemente, chiedeva all'A.O. di "autorizzare il recesso sin da ora," ma con efficacia del recesso al completamento dell'intera quota parte dei lavori (15%) dalla stessa assunta nell'ambito del Raggruppamento;
- con nota prot. n. 72844 del 28/10/2022 l'A.O. autorizzava il recesso di Engie dal raggruppamento "con efficacia e formalizzazione dello stesso al completamento delle prestazioni contrattuali assunte dalla mandante in sede di gara (15%)";
- nel frattempo, in data 17 gennaio 2018, venivano approvate con Decreto del Ministero le nuove Norme Tecniche di Costruzioni, che rendevano opportuno e necessario procedere all'adeguamento del progetto esecutivo alla base dell'appalto in oggetto alle nuove NTC 2018;
- ai sensi dell'art. 41, comma 8, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, il progetto esecutivo è redatto, di regola, dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico – economico.

Tenuto conto che:

- con trattativa su ME.PA N. 4276241 del 17/04/2024, la Direzione Tecnico Patrimoniale avviava una trattativa diretta con la Società RPA Srl di Perugia -già aggiudicataria della progettazione definitiva, esecutiva, piano di Sicurezza e Coordinamento dell'intervento in oggetto - per l'adeguamento del progetto esecutivo alle vigenti normative (NTC 2018 - D.M. 17 gennaio 2018) per un importo a base d'asta di € 129.281,65 + C.N.P.A.I.A. + IVA, calcolata ai sensi del D.M. 17/06/2016;
- con Atto Equivalente n. ID 4/2024 del 29/05/2024 veniva affidato alla Società RPA Srl di Perugia il servizio per l'aggiornamento progettuale in base alle NTC 2018 del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo pari a € 103.813,16 + C.N.P.A.I.A. + IVA, con uno sconto pari al 19,70% sulla predetta base d'asta, per un importo complessivo di € 131'718,14 CNPAIA e IVA compresa.

Considerato che:

- a seguito dell'aggiornamento di cui sopra, la Società RPA Srl ha trasmesso i seguenti elaborati del Progetto Esecutivo, acquisito al prot. aziendale n. 63461 del 06/08/2024, in base al Prezzario della Regione Umbria del 26 febbraio 2025 n. 143, elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche – Edizione 2024:

GENERALI

Elaborato	Descrizione	Codice	Scala
GE001	ELENCO ELABORATI	ERM_4GC001A	
GE002	RELAZIONE GENERALE	ERM_4RA001A	
GE003	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	ERM_4FF001A	
GE004	INQUADRAMENTO URBANISTICO E CATASTALE	ERM_4DT001A	VARIE
GE005	RELAZIONE SULLA CONCESSIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO	ERM_4RA002A	
GE006	CRITERI AMBIENTALI MINIMI	ERM_4RA003A	

ARCHITETTONICI

Elaborato	Descrizione	Codice	Scala
AR001	PIANTA LIVELLO -2 QUOTA 281.40 m	ERM_4DA001A	1:100
AR002	PIANTA LIVELLO -1 QUOTA 285.00 m	ERM_4DA002A	1:100
AR003	PIANTA LIVELLO 0 QUOTA 288.60	ERM_4DA003A	1:100
AR004	PIANTA LIVELLO +1 QUOTA 293.20	ERM_4DA004A	1:100
AR005	PIANTA LIVELLO +2 QUOTA 296.80	ERM_4DA005A	1:100
AR006	PIANTA LIVELLO +3 QUOTA 300.40	ERM_4DA006A	1:100
AR007	PIANTA LIVELLO +4 QUOTA 304.00	ERM_4DA007A	1:100
AR008	PIANTA LIVELLO +5 QUOTA 307.60	ERM_4DA008A	1:100
AR009	PIANTA LIVELLO +6 QUOTA 311.20	ERM_4DA009A	1:100
AR010	PIANTA LIVELLO +7 QUOTA 314.80	ERM_4DA010A	1:100
AR011	PIANTA LIVELLO +8 QUOTA 318.40	ERM_4DA011A	1:100

STRUTTURE

Elaborato	Descrizione	Codice	Scala
RS001	RELAZIONE ILLUSTRATIVA	ERM_4RS001A	
RS002	RELAZIONE DI CALCOLO	ERM_4RS002A	
RS003	INDAGINI SUI MATERIALI	ERM_4RS003A	
RS004	PIANO DI MANUTENZIONE	ERM_4RS004A	

RS005	ALLEGATO A TABULATI DI CALCOLO CORPO INGRESSO	ERM_4RS005A	
RS006	ALLEGATO B TABULATI DI CALCOLO CORPO CHIRURGIA	ERM_4RS006A	
RS007	RELAZIONE GEOTECNICA CORPO INGRESSO	ERM_4RS007A	
RS008	RELAZIONE GEOTECNICA CORPO CHIRURGIA	ERM_4RS008A	
RG001	RELAZIONE GEOLOGICA	ERM_4RG001A	
RG002	RISULTATI DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE	ERM_4RG002A	
ST001	STATO ATTUALE CARPENTERIA LIVELLO -2 QUOTA 281.40	ERM_4DS001A	1:100
ST002	STATO ATTUALE CARPENTERIA LIVELLO -2 QUOTA 285.00	ERM_4DS002A	1:100
ST003	STATO ATTUALE CARPENTERIA LIVELLO 0 QUOTA 288.60	ERM_4DS003A	1:100
ST004	STATO ATTUALE CARPENTERIA LIVELLO +1 QUOTA 293.20	ERM_4DS004A	1:100
ST005	STATO ATTUALE CARPENTERIA LIVELLO +2 QUOTA 296.80	ERM_4DS005A	1:100
ST006	STATO ATTUALE CARPENTERIA LIVELLO +3 QUOTA 300.40	ERM_4DS006A	1:100
ST007	STATO ATTUALE CARPENTERIA LIVELLO +4 QUOTA 304.00	ERM_4DS007A	1:100
ST008	STATO ATTUALE CARPENTERIA LIVELLO +5 QUOTA 307.60	ERM_4DS008A	1:100
ST009	STATO ATTUALE CARPENTERIA LIVELLO +6 QUOTA 311.20	ERM_4DS009A	1:100
ST010	STATO PROGETTO CARPENTERIA LIVELLO -2 QUOTA 281.40	ERM_4DS010A	1:100
ST011	STATO PROGETTO CARPENTERIA LIVELLO -1 QUOTA 285.00	ERM_4DS011A	1:100
ST012	STATO PROGETTO CARPENTERIA LIVELLO 0 QUOTA 288.60	ERM_4DS012A	1:100
ST013	STATO PROGETTO CARPENTERIA LIVELLO +1 QUOTA 293.20	ERM_4DS013A	1:100
ST014	STATO PROGETTO CARPENTERIA LIVELLO +2 QUOTA 296.80	ERM_4DS014A	1:100
ST015	STATO PROGETTO CARPENTERIA LIVELLO +3 QUOTA 300.40	ERM_4DS015A	1:100
ST016	STATO PROGETTO CARPENTERIA LIVELLO +4 QUOTA 304.00	ERM_4DS016A	1:100
ST017	STATO PROGETTO CARPENTERIA LIVELLO +5 QUOTA 307.60	ERM_4DS017A	1:100
ST018	STATO PROGETTO CARPENTERIA LIVELLO +6 QUOTA 311.20	ERM_4DS018A	1:100
ST019	SEZIONE A-A e B-B	ERM_4DS019A	1:100
ST020	SEZIONE C-C e D-D	ERM_4DS020A	1:100
ST021	STATO PROGETTO DETTAGLI COSTRUTTIVI 1/4	ERM_4DS021A	VARIE
ST022	STATO DI PROGETTO DETTAGLI COSTRUTTIVI 2/4	ERM_4DS022A	VARIE
ST023	STATO DI PROGETTO DETTAGLI COSTRUTTIVI 3/4	ERM_4DS023A	VARIE

ST024	STATO DI PROGETTO DETTAGLI COSTRUTTIVI 4/4		
--------------	---	--	--

TECNICO-ECONOMICI

Elaborat o	Descrizione	Codice	Scala
TE01	ELENCO PREZZI UNITARI	ERM_4CU001A	
TE02	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	ERM_4CE001A	
TE03	ANALISI NUOVI PREZZI	ERM_4CP001A	
TE04	QUADRO ECONOMICO	ERM_4CC001A	
TE05	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	ERM_4CL001A	
TE06	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PRESCRIZIONI CONTRATTUALI	ERM_4CA001A	
TE07	SCHEMA DI CONTRATTO	ERM_4CA002A	
TE08	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME TECNICHE DI ESECUZIONE	ERM_4CA003A	
TE09	QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE MANO D'OPERA	ERM_4CC002A	

SICUREZZA

Elaborato	Descrizione	Codice	Scala
RC001	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Art. 100 D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008	ERM_4RC001A	
RC002	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Art. 100 D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 Allegato – Valutazione dei rischi – Schede bibliografiche di riferimento	ERM_4RC002A	
RC003	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA Art. 100 comma 1 e punto 4 dell'allegato XV D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008	ERM_4RC003A	
RC004	FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA Art. 91 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008	ERM_4RC004A	
RC005	PLANIMETRIA DELLA CANTIERIZZAZIONE	ERM_4DC001D	VARIE
RC006	FASI DELLE LAVORAZIONI	ERM_4DC002C	1:250

Rilevato:

- che in data 25/08/2025, veniva eseguita dall'Ing. Elisa Pannacci e dal Geom. Luca Guiducci, dipendenti della Direzione Tecnico Patrimoniale, la Verifica ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato 1.7 art. 34 comma c) del D. Lgs. 36/2023, con la redazione del Piano di verifica e controllo, agli atti presso la scrivente Direzione Tecnico Patrimoniale;

- che il Responsabile del Progetto, Ing. Luca Gusella Direttore della Direzione Tecnico Patrimoniale, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, a seguito della predetta verifica, ha redatto il Verbale di Validazione in data 25/08/2025, agli atti presso la scrivente Direzione Tecnico Patrimoniale.

Evidenziato:

- che il nuovo quadro economico per la conclusione dei lavori redatto dall'Ing. Luca Gusella, Direttore della Direzione Tecnico Patrimoniale e Responsabile Unico del Progetto, rimanendo invariato l'investimento complessivo di € 4.172.631,58, è come da prospetto:

Quadro economico DIREZIONE LAVORI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ALA EX SILVESTRINI - BLOCCHI CHIRURGIA E INGRESSO (A-B)	importi di gara	importi di aggiudicazione	IMPORTO NTC 2018	
			Porzione già realizzata	Porzione da realizzare
importo totale lavori	1.501.182,31 €	1.501.182,31 €	596.262,06 €	1.345.667,63 €
oneri per la sicurezza	72.680,36 €	72.680,36 €		
costi per la sicurezza	159.634,50 €	159.634,50 €	74.189,84 €	159.634,50 €
costi manodopera	1.466.502,83 €	1.466.502,83 €	587.336,71 €	759.751,04 €
Totale lavori	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €	1.257.788,61 €	2.265.053,17 €
			3.522.841,78 €	
Totale soggetto a ribasso	1.501.182,31 €	1.501.182,31 €	596.262,06 €	2.105.418,67 €
Totale non assoggettabile a ribasso	1.698.817,69 €	1.698.817,69 €	661.526,55 €	159.634,50 €
Ribasso 77,09%		-1.157.261,44 €	-459.658,42 €	
Importo lavori ribassato		343.920,87 €	136.603,64 €	
TOTALE LAVORI	3.200.000,00 €	2.042.738,56 €	798.130,19 €	2.265.053,17 €
			3.063.183,36 €	
SOMME A DISPOSIZIONE				
lavori in economia con IVA	15.000,00 €	15.000,00 €		
imprevisti con IVA	160.119,58 €	160.119,58 €	227.765,35 €	
spese tecniche prog., coord sic., d.l., contab., COLLAUDO STATICO	240.000,00 €	240.000,00 €	369.205,28 €	
C.N.P.A.I.A. 4%	9.600,00 €	9.600,00 €	15.948,21 €	
Accant. Art 133, comm 3 e 4 del codice con IVA	39.000,00 €	39.000,00 €	31.710,74 €	
inc. art. 92 comma 5 del codice	20.000,00 €	20.000,00 €		
accant. Artt. 239 e 240 del codice	96.000,00 €	96.000,00 €		
spese per pubblicità con iva	8.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche con iva	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
IVA 10% sui lavori	320.000,00 €	204.273,86 €	329.094,87 €	
IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	54.912,00 €	54.912,00 €	91.223,77 €	
Economie di gara		1.157.261,44 €		
Economie di IVA		115.726,14 €		
Totale somme a disposizione	972.631,58 €	2.129.893,02 €	1.109.448,22 €	
Importo da finanziare	4.172.631,58 €	4.172.631,58 €	4.172.631,58 €	

Rilevato:

- che l'aggiornamento in base alle NTC 2018 del Progetto Esecutivo ha evidenziato la non necessità di modificare il lavoro già eseguito.

Considerato inoltre:

- che la Società RPA aggiudicataria del servizio di adeguamento della progettazione Esecutiva alle NTC 2018 dell'intervento in oggetto ha presentato fattura n. 66/SP del 25/02/2025 per un importo di € 107.965,68 compreso IVA e C.N.P.A.I.A.;

Visti:

- il D. Lgs. 36/2023;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 3/2010 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 122 del 31/01/2025 che adotta il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 in cui è presente la sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1488 del 30/12/2024 “Adozione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2025”;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come da ultimo modificata dal D. Lgs. 127/2016;
- la D.G.R. 1680/2011.

Attestato:

- che a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza, la proposta è legittima ed utile per il servizio pubblico;

In considerazione di quanto esposto nel presente documento istruttorio

SI PROPONE

- 1) DI APPROVARE** la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui, interamente richiamata, per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) DI PRENDERE ATTO** che con il Decreto del Ministero della salute del 04/09/2014, pervenuto in data 15/09/2014 ed acquisito al prot. di questa azienda n. 2014/0018151, è stato ammesso a finanziamento l'intervento n.22 “Adeguamento antisismico”.
- 3) PRENDERE ATTO e APPROVARE** il Verbale di Validazione del progetto Esecutivo adeguato alle NTC 2018, agli atti presso questa Direzione, redatto dall'Ing. Luca Gusella, in qualità di Responsabile del Progetto ex art. della L. 241/1990 e s.m.i. e art. 15 del D. Lgs. 36/2023, come previsto dall'art. 42 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.
- 4) DI PRENDERE ATTO E APPROVARE** per le ragioni dettagliatamente esposte nel documento istruttorio che integralmente si richiamano, il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento sismico dell'ala Ex Silvestrini - Blocchi Chirurgia e Ingresso (A-B) adeguato alle NTC 2018 e composto dalla documentazione progettuale e dagli elaborati grafici richiamati in narrativa, redatto in base al Prezzario della Regione Umbria del 26 febbraio 2025 n. 143, ed elaborata ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 nel rispetto dell'art. 33 e sgg del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., custodita agli atti presso la Direzione Tecnico Patrimoniale.
- 5) DARE ATTO CHE** l'aggiornamento in base alle NTC 2018 del Progetto Esecutivo ha

attestato la non necessità di modificare il lavoro già eseguito.

- 6) **APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico riportato in narrativa, redatto dall'Ing. Luca Gusella, Direttore della Direzione Tecnico Patrimoniale e Responsabile Unico del Progetto, rimanendo invariato l'investimento complessivo di € 4.172.631,58;
- 7) **PRENDERE ATTO** che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 4.172.631,58 IVA esclusa, si farà fronte con i fondi di cui all'art. 20 Legge 67/1988 (DGR 134/2017).
- 8) **TRASMETTERE** il presente provvedimento al competente Servizio regionale attraverso il sistema informativo "TraMA" di cui alla D.G.R. 1680/2011, nel rispetto delle "Linee guida per la redazione dei piani di settore in materia di lavori e opere pubbliche e procedure amministrative uniformi per l'attuazione dei piani di settore di cui all'art. 6 comma 2 della L.R. 21 gennaio 2010 n. 3", approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2010, n. 1405.
- 9) **DEPOSITARE** l'aggiornamento di adeguamento della progettazione Esecutiva alle NTC 2018, corredato dell'attestazione dell'avvenuta positiva verifica, con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
- 10) **TRASMETTERE** il presente provvedimento al competente Servizio Regionale Programmazione economico finanziaria, degli investimenti e controllo di gestione delle aziende sanitarie, ai fini della presa d'atto da parte della Giunta Regionale.
- 11) **PROCEDERE** alla liquidazione della fattura a favore della Società RPA n. 66/SP del 25/02/2025 per un importo di € 107.965,68 compreso IVA e C.N.P.A.I.A.
- 12) **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE
L'ESTENSORE
(Geom. Luca Galante)

DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE
IL DIRIGENTE
(Ing. Luca Gusella)*

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 comma 2 del D. Lgs. n.82/2005*