



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part. IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 – Sito Internet: www.ospedale.perugia.it
PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 0002663 del 26/11/2025
adottata in Perugia

OGGETTO:

PNRR – MISSIONE 6 SANITA' – LINEA INVESTIMENTO M6.C2 1.1.2. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE). ADESIONE ACCORDO QUADRO "ANGIOGRAFI 2" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. MODIFICA CONTRATTUALE PER FORNITURA SUPPLEMENTARE (ART. 106, COMMA 1, LETTERA B, E COMMA 7, DEL D. LGS. N. 50/2016). CUP F99J222002120002 - CIG A00FEC0AC2

STRUTTURA:

BIOINGEGNERIA

S.C. BIOINGEGNERIA

OGGETTO: PNRR – MISSIONE 6 SANITA’ – LINEA INVESTIMENTO M6.C2 1.1.2. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE). ADESIONE ACCORDO QUADRO “ANGIOGRAFI 2” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. MODIFICA CONTRATTUALE PER FORNITURA SUPPLEMENTARE (art. 106, comma 1, lettera b, e comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016). CUP F99J222002120002 - CIG A00FEC0AC2

Richiamati:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 984 del 02/07/2021, recante “Atto Aziendale – Ricognizione quadro normativo e regolamentare – Definizione macrostruttura”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1356 del 29/11/2023 recante “Assetto organizzativo dell’Azienda Ospedaliera di Perugia: modifiche ed integrazioni alla Deliberazione del D.G. n. 984 del 02/07/2021, e alla macrostruttura modificata con Deliberazione n. 556 del 08/06/2022. Approvazione Organizzativa Aziendale, Funzionigramma Dipartimenti Sanitari e Funzionigramma Area Centrale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 07/03/2024 con la quale è stato rivisto il Funzionigramma dell’Area Centrale in base al Protocollo generale d’intesa fra Regione Umbria ed Università degli Studi di Perugia, modificando la denominazione dei Servizi Tecnici e Amministrativi, istituendo due nuovi servizi, S.C. Bioingegneria e S.C. Servizio Informatico (unificati nella precedente Delibera del Direttore Generale n. 1356 del 29/11/2023);
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 0000102 del 08/10/2025 con cui si nomina l’Ing. Luca Gusella come sostituto della S.C. Servizio Informatico e del Direttore della S.C. Bioingegneria ai sensi dell’art. 73, comma 8 del CCNL;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 581 del 31/03/2021, di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC), anni 2021-2023, e successivi aggiornamenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 99 del 31/01/2024 con la quale veniva approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2024-2026);
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 31/12/2021, con la quale veniva approvato il “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2022-2023”, ai sensi degli articoli 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16/01/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 34 del 22/07/2022, con la quale veniva approvato il primo aggiornamento del “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi Biennio 2022-2023”, di cui alla D.D.G. n. 95 del 31/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 518 del 11/05/2023 con la quale veniva approvato il secondo e ultimo aggiornamento del “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi Biennio 2022-2023” approvato con la DDG n. 95/2021;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 659 dell'01/06/2023 con la quale veniva approvato il "Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi Biennio 2023-2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 0001145 del 11/10/2024 avente ad oggetto "Programma Triennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi di cui alla Delibera del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Perugia n. 384/2024 (anni 2024/2025/2026) in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 37 D. Lgs n. 36/2023 e dell'art. 6 Decreto Ministeriale n. 14/2018. Adozione primo (ed ultimo) aggiornamento;
- la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1518 del 29/12/2023 di approvazione del Bilancio preventivo economico dell'anno 2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 0000481 del 13/04/2024 avente ad oggetto "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea";
- per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 07/03/2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.";
- il Documento del Ministero della Salute, recante "Indicazioni generali per l'acquisizione dei dispositivi medici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 253 del 30/10/2018.

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e ss. mm.;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1 c. 1042, della L.30 dicembre 2020, n. 178";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n.79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.ri 31, 32, 33 del 2021 e le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- le indicazioni ed i riferimenti normativi contenuti dalla circolare RGS: recante istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
- il rispetto del principio di addizionalità;
- la tutela del rispetto degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art.9 Reg.2021/241 UE;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR/PNC, intendendosi per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Richiamate:

- la D.G.R. n. 343 del 20/04/2021, con la quale la Giunta regionale approvava e presentava al Governo nazionale il PNRR Umbria 2021-2026;
- la D.G.R. n. 1138 del 17/11/2021, con la quale la Giunta regionale approvava e preadottava lo schema di proposta di Piano Sanitario Regionale 2021-2025 ai fini dell'avvio degli adempimenti di concertazione sociale ed istituzionale contemplati dalla normativa nazionale e regionale che regola la materia, modificandone il periodo di vigenza da tre a cinque anni proprio al fine renderne l'attuazione con i tempi di realizzazione dei progetti del PNRR 2021-2026;
- la D.G.R. n. 1249 del 10/12/2021 avente ad oggetto "Attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 6" con cui si delibera la governance regionale per la gestione dei fondi assegnati alla Regione Umbria a valere sul PNRR limitatamente alla Missione 6 "Sanità";
- la D.G.R. n. 662 del 30/06/2022 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute C 1 e 2, art. 5, contratto istituzionale di sviluppo. Delega delle attività alle aziende sanitarie regionali. Assegnazione risorse, accertamento e prenotazione impegno di spesa";
- la D.G.R. n. 181 del 22/02/2023 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione interventi. Approvazione nuova versione del POR e schede intervento";
- la D.G.R. n. 1108 del 25/10/2023 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione interventi aggiornamento della D.G.R. 24/05/2023, n. 524";
- la D.G.R. n. 576 del 19/06/2024 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione Interventi. Aggiornamento della DGR 25/10/2023, n. 1108";
- la D.G.R. n. 841 del 28/08/2024 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione Interventi. Aggiornamento della DGR 19.06.2024, n. 576;
- la D.G.R. n. 1255 del 23/12/2024 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione Interventi. Aggiornamento della DGR 28.08.2024, n. 841;
- la D.G.R. n. 894 del 10/09/2025 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute. Rimodulazione interventi. Aggiornamento della DGR 16/04/2025, n. 369".

Premesso:

- che con Delibera del D.G. n. 926/2023, rettificata con Delibera n. 278/2024 è stata autorizzata l'acquisizione di un sistema di angiografia a marchio Siemens mod. Artis Zee With Pure, finanziato con fondi PNRR - M6.C2 1.1.2. "Grandi apparecchiature", mediante adesione ad Accordo Quadro Consip denominato "Angiografi 2 – Lotto 2";

- che per la suddetta grande apparecchiatura è stato emesso l'ordinativo di fornitura n. 7325033 del 29/06/2023 per un importo complessivo pari a € 326.400,00 oltre IVA nei termini di legge;
- che, in considerazione delle esigenze operative del nuovo Reparto di Emodinamica, in corso di realizzazione, è emersa la necessità di acquisire un accessorio supplementare per l'angiografo cardiologico CUP F99J222002120002 - CIG A00FEC0AC2 consistente in un'estensione hardware e software in grado di veicolare i segnali acquisiti su un Large Display a 18 canali, al fine di consentire il pieno utilizzo della tecnologia biomedica anche nelle procedure di Elettrofisiologia.

Considerato:

- che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con prot. n. 100301 del 14/11/2025, la proposta di modifica contrattuale costituita dal seguente elaborato:
 - Relazione tecnica di modifica contrattuale;
- che dalla suddetta relazione del DEC, si attesta che in corso d'opera si è resa necessaria la seguente ulteriore fornitura supplementare che rientra nelle ipotesi di cui:
 - a) Art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 (forniture supplementari);
 - b) Art. 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 (limite di incremento massimo del 50 % del valore del contratto originario);
- che un eventuale cambio di contraente comporterebbe incompatibilità tecniche in quanto la fornitura supplementare deve essere pienamente interoperabile con il sistema angiografico già acquisito e di prossima installazione;
- che il valore complessivo della fornitura supplementare, in virtù di quanto sopra esposto, è pari a € 24.800,00 IVA esclusa e rispetta i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, non superando il 50% del valore del contratto originario.

Rilevato:

- che la fornitura supplementare, come meglio descritta nella relazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, è riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Preso atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, con apposita relazione presso questa Direzione:
 - ha accertato che la fornitura, in quanto supplementare, rientra nelle ipotesi di cui all'art. 106 comma 1 lett. b), punti 1 e 2, e comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
 - ha accertato che la spesa trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'investimento a valere sui fondi PNRR, identificato dal CUP F99J22200212000, a

seguito dell'approvazione regionale relativamente all'ultima rimodulazione delle Schede di Intervento PNRR, acquisita al protocollo aziendale n. 74341 del 28/08/2025.

Constatato:

- che la richiesta di modifica contrattuale risponde a una sopravvenuta necessità derivante dalle esigenze operative della S.O. di Elettrofisiologia;
- che l'accessorio in parola è tecnologicamente compatibile e funzionalmente indispensabile per consentire il corretto impiego del sistema angiografico nelle procedure complesse di Elettrofisiologia, garantendo un'unica interfaccia di visualizzazione per la gestione simultanea di segnali multiparametrici.

Dato atto:

- che l'importo per l'acquisizione dell'accessorio supplementare pari a € 24.800,00 IVA esclusa rispetta il limite di incremento massimo del 50% del valore del contratto originario, in conformità con quanto disposto dal comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Atteso:

- che la proposta del DEC è in grado di soddisfare integralmente i presupposti previsti dall'art. 106 comma 1, lettera b), punti 1 e 2, e comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Attestato:

- che a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza, la proposta è legittima ed utile per il servizio pubblico.

In considerazione di quanto esposto nel presente documento istruttorio

SI PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui, interamente richiamata, per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della Relazione di modifica contrattuale proposta dal DEC, per la quale il Responsabile Unico del Procedimento:
 - ha accertato che la fornitura, in quanto supplementare, rientra nelle ipotesi di cui all'art. 106 comma 1 lett. b), punti 1 e 2, e comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
 - ha espresso parere favorevole alla modifica contrattuale con il medesimo operatore economico aggiudicatario della fornitura principale;
 - ha accertato che l'incremento di spesa previsto pari a € 24.800,00 Iva esclusa, trova copertura finanziaria su fondi PNRR M6.C2 1.1.2. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE);

- 3) **PRENDERE ATTO** che, secondo quanto indicato nella relazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto, la fornitura dell'accessorio in parola dovrà essere affidata al medesimo operatore economico che risulta aggiudicatario della fornitura principale, ovvero Siemens Healthcare S.r.l., in quanto soggetto unico in grado di garantire la piena compatibilità hardware e software con il sistema angiografico già acquisito.
- 4) **DI PRENDERE ATTO E APPROVARE** la modifica contrattuale, costituita dal seguente elaborato, firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, acquisita al prot. n. 100301 del 14/11/2025:
- Relazione tecnica di modifica contrattuale.
- 5) **PRENDERE ATTO** che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 24.800,00 IVA esclusa, trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione previste nel quadro economico dell'investimento a valere sui fondi PNRR, identificato dal CUP F99J2200212000, a seguito dell'approvazione regionale relativamente all'ultima rimodulazione delle schede di intervento, come da protocollo aziendale n. 74341 del 28/08/2025.
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla S.C. Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RUP
S.C. Bioingegneria
Ing. C. Davide Critello

Il Direttore sostituto
Ing. Luca Gusella



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



PROT. N. 100301 DEL 14/11/2025



Azienda Ospedaliera di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione - Sede legale: Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia
Piazzale Giorgio Menghini 8/9 - Sant'Andrea delle Fratte - 06129 PERUGIA
Partita IVA/ CF 02101050546 - TEL. 075.5781
PEC aosp.perugia@postacert.umbria.it SITO WEB www.ospedale.perugia.it

S.C. Bioingegneria

FORNITURA: PNRR – MISSIONE 6 SANITA' – LINEA INVESTIMENTO M6.C2 – 1.1.2. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE). ADESIONE ACCORDO QUADRO "ANGIOGRAFI 2" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU.

STAZIONE APPALTANTE: AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

CIG: A00FEC0AC2

CUP: F99J22002120002

AGGIUDICATARIO: SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

ATTI DELIBERATIVI DI AGGIUDICAZIONE: 923/2023, 278/2024

IMPORTO DEL CONTRATTO: 326.400,00 OLTRE IVA NEI TERMINI DI LEGGE

CONTRATTO: O.D.A. N. 7325033 DEL 29/06/2023

DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC): SIG. VALTER GUASTICCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): ING. C. DAVIDE CRITELLO


MODIFICA CONTRATTUALE – RELAZIONE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(art. 106, comma 1, lettera b, e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016)

PREMESSO CHE

- con Delibera del D.G. n. 926/2023, rettificata con Delibera n. 278/2024, è stata autorizzata l'acquisizione di un sistema di angiografia a marchio Siemens mod. Artis Zee With Pure, finanziato con fondi PNRR (M6 C2 1.1.2 "Grandi apparecchiature"), mediante adesione ad Accordo Quadro Consip denominato "Angiografi 2 – Lotto 2";
- l'Accordo Quadro in parola prevedeva l'acquisizione di un angiografo cardiologico avente un Large Display a 9 canali, in grado di gestire la visualizzazione simultanea di segnali multiparametrici;
- successivamente, in considerazione delle esigenze operative del nuovo Reparto di Emodinamica

ve



Azienda Ospedaliera di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione - Sede legale: Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia
Piazzale Giorgio Menghini 8/9 - Sant'Andrea delle Fratte - 06129 PERUGIA
Partita IVA/ CF 02101050546 - TEL. 075.5781
PEC aosp.perugia@postacert.umbria.it SITO WEB www.ospedale.perugia.it

in corso di realizzazione, è emersa la necessità di acquisire un accessorio supplementare consistente in un'estensione hardware e software in grado di veicolare i segnali acquisiti su un Large Display a 18 canali, al fine di consentire il pieno utilizzo dell'angiografo anche nelle procedure di elettrofisiologia.

CONSIDERATO CHE

- il suddetto accessorio è funzionalmente e tecnicamente complementare all'angiografo cardiologico a marchio Siemens già acquisito, risultando lo stesso necessario per garantire la completa integrazione operativa con le apparecchiature dedicate alle attività di elettrofisiologia;
- la fornitura dell'accessorio in parola dovrà essere affidata al medesimo operatore economico che risulta aggiudicatario della fornitura principale, ovvero *Siemens Healthcare S.r.l.*, in quanto soggetto unico in grado di garantire la piena compatibilità hardware e software con il sistema angiografico già acquisito;
- l'importo previsto per l'acquisizione dell'accessorio supplementare ammonta a € 24.800,00 IVA esclusa e rispetta i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, non superando il 50% del valore del contratto originario.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Contratto propone al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di procedere all'avvio della modifica contrattuale per l'acquisizione dell'accessorio supplementare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7, del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento al medesimo operatore economico fornitore del sistema angiografico.

Perugia, 14/11/2025

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Sig. Valter Guasticchi
